


## ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10087971

### «Организация профориентации обучающихся образовательных организаций Шебекинского городского округа («Шаг в будущее»)

Куратор проекта:	<i>Жданов В.Н., глава администрации Шебекинского городского округа</i>	
Руководитель проекта:	<i>Воронкина М.Ю., заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»</i>	
Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	<i>Судьин С.В., председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа</i>	

#### 2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
I		Организационный этап	376	01.11.2019	01.05.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
I.1.	Р	Разработана программа для дошкольных организаций «Азбука профессий»	90	01.11.2020	16.03.2020	Приказ об утверждении программы	Авраменко О.В.
I.2	Р	Разработан профессиональный маршрут для школьников 5 – 8 классов в 2020 году	78	13.01.2020	30.04.2020	Приказ об утверждении профессионального маршрута	Марченко Н.В.
I.3	Р	Разработан профессиональный маршрут для школьников 5 – 8 классов в 2021 году	15	11.01.2021	29.01.2021	Приказ об утверждении профессионального маршрута	Марченко Н.В.
I.4.	Р	Разработан план мероприятий по проведению «Дней профессий» в 2020 году	78	13.01.2020	30.04.2020	План мероприятий	Марченко Н.В.
I.5.	Р	Разработан план мероприятий по проведению «Дней профессий» в 2021 году	15	11.01.2021	29.01.2021	План мероприятий	Марченко Н.В.

1.6.	Р	Составлен график проведения профориентационных мероприятий «Неделя без турникета» в 2020 году	47	13.01.2020	16.03.2020	График посещения предприятий	Марченко Н.В.
1.7.	Р	Составлен график проведения профориентационных мероприятий «Неделя без турникета» в 2021 году	15	01.01.2021	31.01.2021	График посещения предприятий	Марченко Н.В.
1.8.	Р	Создан детский проектный офис при администрации Шебекинского городского округа	63	01.04.2020	01.07.2020	Распоряжение о создании	Кочерова А.М.
1.9.	Р	Составлен перечень профессий для лиц с ОВЗ и инвалидностью, по которым осуществляется подготовка в учреждениях СПО в 2020 году	44	01.03.2020	01.05.2020	Перечень профессий	Парасоцкая А.И.
1.10.	Р	Составлен перечень профессий для лиц с ОВЗ и инвалидностью, по которым осуществляется подготовка в учреждениях СПО в 2021 году	78	01.01.2021	01.05.2021	Перечень профессий	Парасоцкая А.И.
1.11.	Р	Определение участников проекта	9	01.03.2020	15.03.2020	Приказ управления образования	Воронкина М.Ю.
1.12.	Р	Разработана модель профориентационной работы обучающихся	44	01.03.2020	01.05.2020	Приказ об утверждении профориентационной модели	Сабадаш А.М.
2.		Практический этап	439	01.01.2020	30.09.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.1.	Р	Организация участия обучающихся в онлайн-уроках «Проектория»	439	01.01.2020	30.09.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.1.1.	Р	Участие обучающихся в онлайн-уроках «Проектория» в 1 квартале 2020 года	59	01.01.2020	31.03.2020	Информационная справка об участии	Черник В.В.
2.1.2.	Р	Участие обучающихся в онлайн-уроках «Проектория» во 2 квартале 2020 года	62	01.04.2020	30.06.2020	Информационная справка об участии	Черник В.В.
2.1.3.	Р	Участие обучающихся в онлайн-уроках «Проектория» в 3 квартале 2020 года	66	01.07.2020	30.09.2020	Информационная справка об участии	Черник В.В.
2.1.4.	Р	Участие обучающихся в онлайн-уроках «Проектория» в 4 квартале 2020 года	64	01.10.2020	30.12.2020	Информационная справка об участии	Черник В.В.
2.1.5.	Р	Участие обучающихся в онлайн-уроках «Проектория» в 1 квартале 2021 года	65	01.01.2021	31.03.2021	Информационная справка об участии	Черник В.В.

2.1.6.	Р	Участие обучающихся в онлайн-уроках «Проектория» во 2 квартале 2021 года	64	01.04.2021	30.06.2021	Информационная справка об участии	Черник В.В.
2.1.7.	Р	Участие обучающихся в онлайн-уроках «Проектория» в 3 квартале 2021 года	66	01.07.2021	30.09.2021	Информационная справка об участии	Черник В.В.
2.2.		Проведение «Дней профессий» во 2 – 4 классах в 37 школах округа	442	01.01.2020	30.09.2021	Отчет об окончании блока работ	Марченко Н.В.
2.2.1	Р	Проведение «Дней профессий» во 2 – 4 классах в 37 школах округа в 1 квартале 2020 года	59	01.01.2020	31.03.2020	Отчет о проведении, фотоотчет	Новинкина А.А.
2.2.2	Р	Проведение «Дней профессий» во 2 – 4 классах в 37 школах округа во 2 квартале 2020 года	62	01.04.2020	30.06.2020	Отчет о проведении, фотоотчет	Новинкина А.А.
2.2.3	Р	Проведение «Дней профессий» во 2 – 4 классах в 37 школах округа в 3 квартале 2020 года	66	01.07.2020	30.09.2020	Отчет о проведении, фотоотчет	Новинкина А.А.
2.2.4	Р	Проведение «Дней профессий» во 2 – 4 классах в 37 школах округа в 4 квартале 2020 года	64	01.10.2020	30.12.2020	Отчет о проведении, фотоотчет	Новинкина А.А.
2.2.5	Р	Проведение «Дней профессий» во 2 – 4 классах в 37 школах округа в 1 квартале 2021 года	56	01.01.2021	31.03.2021	Отчет о проведении, фотоотчет	Новинкина А.А.
2.2.6	Р	Проведение «Дней профессий» во 2 – 4 классах в 37 школах округа во 2 квартале 2021 года	65	01.04.2021	30.06.2021	Отчет о проведении, фотоотчет	Новинкина А.А.
2.2.7.	Р	Проведение «Дней профессий» во 2 – 4 классах в 37 школах округа в 3 квартале 2021 года	66	01.07.2021	30.09.2021	Отчет о проведении, фотоотчет	Новинкина А.А.
2.3.		Организация «профессиональных маршрутов» для обучающихся 5 – 8 классов	439	01.01.2020	30.09.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.3.1	Р	Организация «профессионального маршрута» на малые предприятия в 1 квартале 2020 года	59	01.01.2020	31.03.2020	Отчет о проведении, фотоотчет	Спицына Г.И.
2.3.2	Р	Организация «профессионального маршрута» на малые предприятия во 2 квартале 2020 года	62	01.04.2020	30.06.2020	Отчет о проведении, фотоотчет	Спицына Г.И.
2.3.3	Р	Организация «профессионального маршрута» на малые предприятия в 3 квартале 2020 года	66	01.07.2020	30.09.2020	Отчет о проведении, фотоотчет	Спицына Г.И.
2.3.4	Р	Организация «профессионального маршрута» на малые предприятия в 4 квартале 2020 года	64	01.10.2020	30.12.2020	Отчет о проведении, фотоотчет	Спицына Г.И.
2.3.5	Р	Организация «профессионального маршрута» на малые предприятия в 1 квартале 2021 года	56	01.01.2021	31.03.2021	Отчет о проведении, фотоотчет	Спицына Г.И.
2.3.6	Р	Организация «профессионального маршрута» на малые предприятия во 2 квартале 2021 года	65	01.04.2021	30.06.2021	Отчет о проведении, фотоотчет	Спицына Г.И.

2.3.7	Р	Организация «профессионального маршрута» на малые предприятия в 1 квартале 2021 года	66	01.07.2021	30.09.2021	Отчет о проведении, фотоотчет	Спицына Г.И.
2.4.		Проведение «Недели без турникета»	442	01.01.2020	30.09.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.4.1	Р	Проведение «Недели без турникета» в 1 полугодии 2020 года	84	01.03.2020	30.06.2020	Отчет о проведении, фотоотчет	Спицына Г.И.
2.4.2	Р	Проведение «Недели без турникета» во 2 полугодии 2020 года	65	01.09.2020	01.12.2020	Отчет о проведении, фотоотчет	Спицына Г.И.
2.4.3	Р	Проведение «Недели без турникета» в 1 полугодии 2021 года	87	01.03.2021	30.06.2021	Отчет о проведении, фотоотчет	Спицына Г.И.
2.4.4	Р	Проведение «Недели без турникета» во 1 полугодии 2021 года	66	01.07.2021	30.09.2021	Отчет о проведении, фотоотчет	Спицына Г.И.
2.5.		Презентация профессий будущего в рамках Worldskills для обучающихся 9 классов	279	01.02.2020	10.03.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.5.1	Р	Презентация профессий будущего в рамках Worldskills для обучающихся 9 классов в 2020 году	27	01.02.2020	10.03.2020	Приказ об участии, фотоотчет	Воронкина М.Ю.
2.5.2	Р	Презентация профессий будущего в рамках Worldskills для обучающихся 9 классов в 2021 году	26	01.02.2021	10.03.2021	Приказ об участии, фотоотчет	Воронкина М.Ю.
2.6.		Проведение профессионального тестирования с обучающимися 9 классов	442	01.02.2020	30.09.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.6.1	П	Проведение профессионального тестирования обучающихся 9 классов в 1 полугодии 2020 года	84	01.02.2020	01.06.2020	Информационная справка	Марченко Н.В.
2.6.2.	П	Проведение профессионального тестирования обучающихся 9 классов во 2 полугодии 2020 года	86	01.09.2020	30.12.2020	Информационная справка	Марченко Н.В.
2.6.3	П	Проведение профессионального тестирования обучающихся 9 классов в 1 полугодии 2021 года	85	01.02.2021	01.06.2021	Информационная справка	Марченко Н.В.
2.6.4	П	Проведение профессионального тестирования обучающихся 9 классов во 2 полугодии 2020 года	66	01.07.2021	30.09.2021	Информационная справка	Марченко Н.В.
2.7		Проведение защиты проектных идей обучающимися	402	01.02.2020	30.09.2021	Отчет об окончании блока работ	Кочерова А.М.
2.7.1	Р	Проведение муниципального конкурса проектных идей обучающихся в 1 полугодии 2020 года	84	01.03.2020	30.06.2020	Приказ о проведении	Сарайкина Е.Н.
2.7.2	Р	Проведение защиты проектных идей обучающимися в 1 полугодии 2020 года	21	01.06.2020	30.06.2020	Протокол заседания проектного офиса	Кочерова А.М.

2.7.3	Р	Проведение муниципального конкурса проектных идей обучающихся во 2 полугодии 2020 года	86	01.09.2020	30.12.2020	Приказ о проведении	Сарайкина Е.Н.
2.7.4	Р	Проведение защиты проектных идей обучающимися во 2 полугодии 2020 года	22	01.12.2020	30.12.2020	Протокол заседания проектного офиса	Кочерова А.М.
2.7.5	Р	Проведение муниципального конкурса проектных идей обучающихся в 1 полугодии 2021 года	87	01.02.2021	30.06.2021	Приказ о проведении	Сарайкина Е.Н.
2.7.6	Р	Проведение защиты проектных идей обучающимися в 1 полугодии 2021 года	22	01.06.2021	30.06.2021	Протокол заседания проектного офиса	Кочерова А.М.
2.7.7	Р	Проведение муниципального конкурса проектных идей обучающихся во 2 полугодии 2021 года	65	01.07.2021	30.09.2021	Приказ о проведении	Сарайкина Е.Н.
2.7.8	Р	Проведение защиты проектных идей обучающимися во 2 полугодии 2021 года	22	01.09.2021	30.09.2021	Протокол заседания проектного офиса	Кочерова А.М.
2.8.		Реализация программы «Азбука профессий» в дошкольных организациях	323	01.01.2020	01.09.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.8.1	Р	Реализация программы «Азбука профессий» в дошкольных организациях в 2019-2020 учебном году	83	01.02.2020	31.05.2020	Информационная справка	Авраменко О.В.
2.8.2	Р	Реализация программы «Азбука профессий» в дошкольных организациях во 1 полугодии 2020 – 2021 учебного года	86	01.09.2020	30.12.2020	Информационная справка	Авраменко О.В.
2.8.3	Р	Реализация программы «Азбука профессий» в дошкольных организациях во 2 полугодии 2020-2021 учебного года	88	10.01.2021	15.05.2021	Информационная справка	Авраменко О.В.
2.9.		Организация профессионального обучения	344	01.01.2020	20.05.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.9.1.	Р	Разработка приказа о профессиональном обучении учащихся 10 – 11 классов в 2019 – 2020 учебном году	23	01.01.2020	10.02.2020	Приказ о профессиональном обучении	Спицына Г.И.
2.9.2.	Р	Организация профессионального обучения учащихся 10 – 11 классов во 2 полугодии 2019 – 2020 учебного года	83	01.02.2020	31.05.2020	Аналитический отчет	Спицына Г.И.
2.9.2.	Р	Разработка приказа о профессиональном обучении учащихся 10 – 11 классов в 2020 – 2021 учебном году	22	01.08.2020	01.09.2020	Приказ о профессиональном обучении	Спицына Г.И.
2.9.4.	Р	Организация профессионального обучения учащихся 10 – 11 классов в 1 полугодии 2020 – 2021 учебного года	86	01.09.2020	30.12.2020	Аналитический отчет	Спицына Г.И.
2.9.5.	Р	Организация профессионального обучения учащихся 10 – 11 классов во 2 полугодии 2020 – 2021 учебного года	88	15.01.2021	20.05.2021	Аналитический отчет	Спицына Г.И.
3		Информационная поддержка	440	01.01.2020	01.10.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.

3.1.	Р	Создание на сайтах образовательных организаций раздела «Шаг в будущее»	23	01.03.2020	01.04.2020	Screenshot страниц сайтов в сети Интернет	Новинкина А.А.
3.2.		Освещение в СМИ мероприятий проекта	440	01.01.2020	01.09.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
3.2.1.	П	Освещение в СМИ мероприятий проекта 1 квартале 2020 г.	60	01.01.2020	01.04.2020	Публикации в сети Интернет	Новинкина А.А.
3.2.2.	П	Освещение в СМИ мероприятий проекта во 2 квартале 2020 г.	63	01.04.2020	01.07.2020	Публикации в сети Интернет	Новинкина А.А.
3.2.3.	П	Освещение в СМИ мероприятий проекта 3 квартале 2020 г	67	01.07.2020	01.10.2020	Публикации в сети Интернет	Новинкина А.А.
3.2.4	П	Освещение в СМИ мероприятий проекта 4 квартале 2020 г	64	01.10.2020	30.12.2020	Публикации в сети Интернет	Новинкина А.А.
3.2.5.	П	Освещение в СМИ мероприятий проекта 1 квартале 2021 г.	57	01.01.2021	01.04.2021	Публикации в сети Интернет	Новинкина А.А.
3.2.6.	П	Освещение в СМИ мероприятий проекта во 2 квартале 2021 г.	66	01.04.2021	01.07.2021	Публикации в сети Интернет	Новинкина А.А.
3.2.7.	П	Освещение в СМИ мероприятий проекта 3 квартале 2021 г	67	01.07.2021	01.10.2021	Публикации в сети Интернет	Новинкина А.А.
4		Заключительный этап	44	01.09.2020	30.09.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
4.1.	Р	Обобщение опытов работы по реализации профессиональной модели обучающихся	23	01.08.2021	01.09.2021	Реестр обобщенных опытов педагогов	Сарайкина Е.Н.
4.2.	Р	Разработка методических рекомендаций для педагогов по профессиональной ориентации обучающихся с учетом полученных результатов	33	01.08.2021	15.09.2021	Методические рекомендации	Марченко Н.В.
4.3.	Р	Проведение муниципального круглого стола «Организация профориентации обучающихся образовательных организаций Шебекинского городского округа («Шаг в будущее»»)	22	01.09.2021	30.09.2021	Информационная справка	Марченко Н.В.
<b>ИТОГО:</b>			<b>484</b>	<b>01.11.2019</b>	<b>30.09.2021</b>		

### 3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. <sup>2</sup>	обл. <sup>2</sup>	мест. <sup>2</sup>	средства хоз. суб-та	заемные средства <sup>3</sup>	прочие <sup>4</sup>
1	Организационный этап	0	0	0	0	0	0	0
2	Практический этап	0	0	0	0	0	0	0
3	Информационная поддержка	0	0	0	0	0	0	0
4	Заключительный этап	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		0	0	0	0	0	0	0

### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	В онлайн-уроках «Проектория» приняли участие менее 3000 обучающихся	Невыполнение требования к результату проекта.	Направление графика трансляции онлайн-уроков «Проектория»	Марченко Н.В.	Организация просмотра уроков «Проектория» в режиме офлайн
2.	Отсутствие необходимого количества малых предприятий готовых принять обучающихся на экскурсии	Срыв сроков реализации контрольных точек	Заключены договоры с предприятиями о сотрудничестве	Марченко Н.В.	Использование реестра малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории округа
3.	Участие в профессиональном тестировании недостаточного количества обучающихся	Невыполнение требования к результату проекта	Составление списка обучающихся 9 классов для участия в тестировании	Марченко Н.В.	Подготовка ведомости изменений паспорта и плана управления проектом.

### 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Жданов Владимир Николаевич, глава администрации Шебекинского городского округа	Проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1319 от 13.11.2019 «О формировании команд проектов»
2.	Воронкина Марина Юрьевна, заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 3 класса	Руководитель проекта, Ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 317
3.	Авраменко Оксана Викторовна, начальник отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Администратор проекта, ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 317
4.	Шаркунова Юлия Сергеевна, ведущий консультант отдела развития социальной сферы и общественных отношений администрации Шебекинского городского округа	проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга проекта	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1319 от 13.11.2019 «О формировании команд проектов»
5.	Кочерова Анна Михайловна, заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике	Проектный менеджер 3 класса	Ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р/П)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1319 от 13.11.2019 «О формировании команд проектов»
6.	Марченко Наталья Викторовна, начальник отдела общего образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 317
7.	Сабадаш Анатолий Михайлович, начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Проектный менеджер 3 класса	Член рабочей группы (Р/П)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1319 от 13.11.2019 «О формировании команд проектов»
8.	Спицына Галина Ивановна, специалист отдела общего образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 317
9.	Новинкина Анна Александровна, специалист отдела общего образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 317

10	Парасоцкая Алина Игоревна, специалист отдела общего образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 317
11	Черник Виолетта Рахмановна, специалист отдела общего образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	нет ранга	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 317
12	Сарайкина Елена Николаевна, начальник отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 317

#### 6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Не реже 1 раза в месяц
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Не реже 1 раза в месяц